Cahier d'exercices · Chef de projet digital

Gestion de projet · 5 exercices et leurs corrigés

Ce cahier accompagne la formation « Chef de projet digital ». Il suit un projet fil rouge : le site de commande en ligne d'un restaurant de Cotonou. Les montants et les taux journaliers sont des exemples d'entraînement, à adapter au marché et à ton équipe.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Reformuler le besoin

Intermédiaire · 30 min

La gérante du restaurant t'écrit : « Il nous faut une application comme les grandes marques, vite, et pas trop chère. » Rédige 10 questions de cadrage, puis une reformulation du besoin en 5 lignes à lui renvoyer pour validation.

Critères de réussite :

- ☐ Les questions portent sur le problème, les utilisateurs, les objectifs, le budget et le délai.
- ☐ La reformulation ne présuppose pas la solution technique.

Exercice 2 Prioriser le périmètre avec MoSCoW

Intermédiaire · 20 min

Classe ces 10 fonctionnalités en Must, Should, Could, Won't pour une première version livrée en 8 semaines, et justifie deux choix difficiles.

1. Menu avec photos et prix
2. Panier et commande
3. Paiement mobile money
4. Paiement à la livraison
5. Suivi de commande en temps réel sur carte
6. Programme de fidélité à points
7. Notification WhatsApp au restaurant
8. Application mobile Android et iOS
9. Espace d'administration du menu
10. Avis clients

Critères de réussite :

- ☐ Les Must permettent à eux seuls de commander et d'être servi.
- ☐ Au moins une fonctionnalité est en Won't.
- ☐ Les justifications citent le délai, le budget ou la valeur pour le client.

Exercice 3 Budget avec réserve

Intermédiaire · 25 min

Calcule le budget du projet à partir de ces estimations d'exemple : design 3 jours à 25 000 FCFA, développement 15 jours à 30 000 FCFA, rédaction des contenus 4 jours à 20 000 FCFA, gestion de

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

projet 6 jours à 25 000 FCFA, tests 3 jours à 20 000 FCFA, domaine et hébergement 54 000 FCFA pour un an. Ajoute une réserve de 15 % sur le total.

Critères de réussite :

- ☐ Chaque ligne est calculée séparément.
- ☐ La réserve est calculée sur le total hors réserve.
- ☐ Les frais récurrents sont signalés à part.

Exercice 4 Tableau Trello et sprints

Intermédiaire · 1 h

Crée dans Trello le tableau du projet et organise la réalisation en 3 sprints de deux semaines.

1. Colonnes : Carnet, À faire, En cours, À vérifier, Terminé.
2. Au moins 15 cartes avec responsable, échéance, liste de contrôle et étiquette.
3. Répartis les cartes dans 3 sprints avec un objectif par sprint.
4. Ajoute un tableau de 4 risques : probabilité, impact, action.

Critères de réussite :

- ☐ Chaque carte est assez petite pour être finie en 1 à 2 jours.
- ☐ Chaque sprint se termine par quelque chose de montrable au client.
- ☐ Chaque risque a une action concrète et un responsable.

Exercice 5 Suivi prévu / réel et recette

Intermédiaire · 40 min

Fin de la semaine 4 sur 8 (chiffres d'exemple). Budget de réalisation : 800 000 FCFA. Le carnet compte 40 cartes. Prévu à mi-parcours : 20 cartes terminées et 400 000 FCFA dépensés. Réel : 14 cartes terminées et 480 000 FCFA dépensés. Analyse la situation, propose une décision, puis rédige 5 cas de test pour la commande en ligne.

1. Calcule l'avancement réel et la consommation du budget en pourcentage.
2. Estime la date de fin et le coût final si le rythme reste le même.
3. Propose deux options au commanditaire et ta recommandation.
4. Cas de test : étape, résultat attendu, résultat obtenu, conforme ou non.

Critères de réussite :

- ☐ Les calculs sont justes et expliqués.
- ☐ Les options sont chiffrées.
- ☐ Les cas de test couvrent au moins un cas d'erreur.

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Reformuler le besoin

Questions utiles : Quel problème voulez-vous résoudre ? Comment les clients commandent-ils aujourd'hui ? Combien de commandes par jour, et combien en voulez-vous ? Qui recevra et préparera les commandes en ligne ? Quels moyens de paiement ? Qui livre et dans quelle zone ? Quel budget pour la création et pour l'entretien chaque année ? Pour quelle date et pourquoi cette date ? Qui décide et valide ? Qui mettra à jour le menu et les prix ?

Reformulation possible : « Vous souhaitez que vos clients de Cotonou puissent commander et payer en ligne sans appeler, pour réduire les erreurs de commande et augmenter les ventes à emporter. Les commandes doivent arriver dans la cuisine et sur WhatsApp. Le menu doit être modifiable par votre équipe. Le lancement est visé avant la rentrée. Une application mobile n'est peut-être pas nécessaire au départ : un site adapté au téléphone peut suffire. »

Exercice 2 · Prioriser le périmètre avec MoSCoW

Proposition : Must : menu avec photos et prix, panier et commande, paiement à la livraison, notification WhatsApp au restaurant, espace d'administration du menu. Should : paiement mobile money. Could : avis clients, programme de fidélité. Won't (cette version) : suivi en temps réel sur carte, application mobile Android et iOS.

Justifications : le paiement mobile money est très attendu mais dépend de l'ouverture d'un compte marchand et de délais externes ; le paiement à la livraison permet de lancer sans attendre. L'application mobile doublerait le travail et le budget ; un site adapté au téléphone répond au besoin de la première version. D'autres classements sont acceptables s'ils sont justifiés.

Exercice 3 · Budget avec réserve

Design : 3 × 25 000 = 75 000. Développement : 15 × 30 000 = 450 000. Rédaction : 4 × 20 000 = 80 000. Gestion de projet : 6 × 25 000 = 150 000. Tests : 3 × 20 000 = 60 000. Domaine et hébergement : 54 000.

Total hors réserve : 75 000 + 450 000 + 80 000 + 150 000 + 60 000 + 54 000 = 869 000 FCFA. Réserve de 15 % : 869 000 × 0,15 = 130 350 FCFA. Budget total : 869 000 + 130 350 = 999 350 FCFA.

À présenter au client : la création (815 000 FCFA hors réserve) est payée une fois ; le domaine et l'hébergement (54 000 FCFA) reviennent chaque année. La réserve n'est pas un bénéfice caché : elle sert aux imprévus et son usage est expliqué au client.

Exercice 4 · Tableau Trello et sprints

Exemple de découpage. Sprint 1 (objectif : maquettes validées et menu en ligne) : maquette accueil, maquette page menu, charte couleurs, installation du site, saisie de 20 plats avec photos. Sprint 2 (objectif : commande de bout en bout) : panier, formulaire de commande, notification WhatsApp, paiement à la livraison, espace d'administration. Sprint 3 (objectif : prêt à lancer) : paiement mobile money, pages Contact et Livraison, tests sur téléphone, corrections, formation de l'équipe.

Risques : contenus (photos, prix) fournis en retard par le client, probabilité forte, action : liste des contenus avec date limite dès le cadrage. Compte marchand mobile money non validé à temps, probabilité moyenne, action : lancer avec paiement à la livraison. Indisponibilité du développeur, action : code et accès documentés. Connexion lente des clients, action : images compressées et pages légères.

Exercice 5 · Suivi prévu / réel et recette

Avancement : 14 ÷ 40 = 35 % (prévu 50 %). Budget consommé : 480 000 ÷ 800 000 = 60 % (prévu 50 %). Le projet est en retard et coûte plus cher que prévu : signal d'alerte.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Rythme : 14 cartes en 4 semaines = 3,5 cartes par semaine. Il reste 26 cartes : 26 ÷ 3,5 ≈ 7,4 semaines, soit une fin vers la semaine 11 ou 12 au lieu de 8. Coût : 480 000 ÷ 14 ≈ 34 300 FCFA par carte ; 40 cartes × 34 300 ≈ 1 372 000 FCFA, soit environ 570 000 FCFA de dépassement si rien ne change.

Option 1 : réduire le périmètre en reportant les Could et une partie des Should (par exemple 8 cartes) pour tenir la date et limiter le dépassement. Option 2 : garder tout le périmètre, décaler la mise en ligne d'environ 4 semaines et augmenter le budget. Recommandation : option 1, car le restaurant a besoin d'être en ligne avant la rentrée ; à décider avec la gérante cette semaine, pas à la fin du projet.

Cas de test d'exemple : 1) Ajouter 2 plats au panier : le total est juste. 2) Valider une commande avec paiement à la livraison : confirmation affichée et message WhatsApp reçu par le restaurant. 3) Envoyer le formulaire sans numéro de téléphone : message d'erreur clair, commande bloquée. 4) Modifier un prix dans l'administration : nouveau prix visible sur le site. 5) Passer une commande sur un téléphone d'entrée de gamme en connexion lente : la page reste utilisable.